

### Zawiadomienie o wykluczeniu i odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje, że w w/w postępowaniu wykluczony został Wykonawca:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski**  
**ul. Warszawska 103, 05 – 190 Nasielsk**

#### Uzasadnienie

Zamawiający, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) oraz Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

Pan Piotr Morawski zgodnie z wypisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski oraz pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ABC BUDOWY” Piotr Morawski. Przedmiotowy Wykonawca pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe „ABC BUDOWY” Piotr Morawski zrealizował w okresie od dnia 4 czerwca 2018 roku do dnia 21 lutego 2019 roku zamówienie publiczne obejmujące roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie”. Zgodnie z umową nr PRI.272.2.19.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. termin wykonania zadania został ustalony do dnia 31.10.2018 r. Aneksiem z dnia 22.10.2018 r. termin wykonania zamówienia został ustalony na dzień 30.11.2018 r. Szczegółowe przesłanki uzasadniające udzielenie Wykonawcy dodatkowego terminu opisano w protokole konieczności z dnia 4 października 2018 roku. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania i zakończył roboty w dniu 21 lutego 2019 r., co potwierdził zgłaszając gotowość do odbioru prac. Fakt ten Wykonawca potwierdził w zawartym w dniu 9 maja 2019 r. porozumieniu ustalającym warunki zakończenia i rozliczenia w/w inwestycji. W terminie od dnia podpisania umowy tj. od dnia 4 czerwca 2018 r. do 21 lutego 2019 r. Wykonawca zrealizował prace dodatkowe nie objęte projektem budowlanym co wpłynęło według jego oświadczenia na wydłużenie terminu realizacji zadania o 35 dni kalendarzowych. Uwzględniając niniejsze, Wykonawca w terminie od dnia 5 stycznia 2019 r. do 21 lutego 2019 r. pozostawał w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy. Strony porozumienia, ze względu na istnienie wzajemnych roszczeń, zawarły ugodę na mocy, której Wykonawca zrzekł się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń finansowych z tytułu wykonania robót dodatkowych, Zamawiający zaś zrzekł się części roszczeń finansowych z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót, naliczając jednocześnie Wykonawcy karę w wysokości 91.738,24 zł.

Wskazane powyżej dokumenty oraz fakt naliczenia Wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie”, stanowią w ocenie Zamawiającego wystarczające dowody na nienależyte wykonanie w istotnym stopniu umowy nr PRI.272.2.19.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. oraz zamówienia, uzasadniające wykluczenie w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2

i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski. Zamawiający nie rozsądza, czy powyższe było wynikiem zamierzonego działania czy rażącego niedbalstwa Wykonawcy, czy może obydwu przesłanek łącznie. Bezspornym jest, iż nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy zawartej z Miastem i Gminą Serock nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Przedstawiając powyższe Zamawiający wykluczył w postępowaniu Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski i odrzucił jego ofertę zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
  
Artur Borkowski

Sporządził: Robert Piekarszewski

Kierownik Referatu

Przygotował i Realizacji Inwestycji

  
Marek Bąbolski