UCHWALA Nr 162/XV1/2015
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 21 grudnia 2015 .

w sprawie przyjecia protokotu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespofu Obstugi Szkot
i Przedszkoli w Serocku oraz Szkoly Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Serocku
w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych i remontowych w wybranej placéwce
oswiatowej w 2015r.- Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Serocku

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 128 ust.2, § 132 ust. 2,
§135i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowigcego zatgcznik do uchwaty
Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogfoszenia
tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r.
poz. 12936}, Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje:

§1
Przyjmuje sie protokot Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespotu Obstugi Szkét i Przedszkoli
w Serocku oraz Szkoty Podstawowe] im. Mikofaja Kopernika w Serocku w zakresie realizacji

zadan inwestycyjnych i remontowych w wybranej placdwce oswiatowej w 2015r.- Szkota
Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Serocku, stanowigcy zatacznik do uchwaty.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Protokot

z kontroli Zespotu Obstugi Szkét i Przedszkoli w Serocku oraz Szkoty Podstawowej im.
Mikotfaja Kopernika w Serocku w zakresie realizacji zadan inwestycyjnych i remontowych
w wybranej placéwce o$wiatowej w 2015r.- Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika
w Serocku

W dniu 25 wrzesnia 2015r. ,zgodnie z przyjetym planem pracy na 2015r., Komisja
Rewizyjna w sktadzie:

Przewodniczaca: - Jolanta Kaczmarska
Cztonkowie: - Gabriela Ksigzyk
- Stanistaw Krzyczkowski
- Stawomir Osiwata
- Mariusz Rosinski

- Kazimierz Sosnowski

dokonata kontroli Zespotu Obstugi Szkét i Przedszkoli w Serocku oraz Szkoty Podstawowej
im. Mikotaja Kopernika w Serocku (tj. Zamawiajgcego) w zakresie realizacji inwestycji
polegajacej na robotach budowlanych p.t.: ,Remont pomieszczen sanitariatow szkolnych
w budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, przy ul. Puttuskiej 68 — etap !”.
Kontroli dokonano w obecnosci Dyrektora Zespotu Obstugi Szkdt i Przedszkoli -Pani Alicji
Melion, Kierownika Gospodarczego Szkoty Podstawowej im. Mikotaja Kopernika — Pana Jacka
Jarosza, przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock- Pana Tadeusza Kanownika.

Zadanie umieszczono w zadaniach budzetowych na rok 2015. Dokumentacje
projektowg remontu pomieszczen sanitariatow szkolnych wykonafo biuro projektowe
ART INDUSTRY, Serock, ul. Rynek 17/4, w 2015r. Koszt dokumentacji wyniost 12 300,00zt.
W zakresie wymienionej ceny projektowej zawieraty sie opracowania takie jak: projekt
wykonawczy branzy sanitarnej i elektrycznej wraz z propozycjg aranzacji wnetrz, kosztorysy
inwestorskie i przedmiary robot, specyfikacje techniczne oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Kazde z wymienionych opracowan sporzgdzita osoba legitymujaca
sie odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi a zamiar przystapienia do remontu zostat
zgloszony do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Uzyskano rowniez
pozytywna opinie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w tym zakresie.

W dniu 20 maja 2015r. Zamawiajgcy powotat komisje przetargowg Zarzadzeniem
Nr 7/2014/2015 Dyrektora Szkoty Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku, w zwigzku
z upowaznieniem udzielonym Zarzadzeniem Nr 82/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 maja 2015r. wyznaczajagcym Szkote Podstawowg w Serocku do przeprowadzenia
postepowania wspodlnego i udzielenia zamowienia takze na rzecz Gimnazjum w Serocku.

Pierwotnie (zgodnie =z dokumentacjg projektowg) zakres rzeczowy robot
budowlanych obejmowat remont 12 sanitariatéw i jednego pomieszczenia rehabilitacji.
Warto$¢ zamowienia na roboty budowlane zostata ustalona w oparciu o kosztorys



inwestorski i wyniosta 278.121,82zt netto + 23% VAT. Zamawiajagcy w tym postepowaniu
mogt przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamédwienia kwote 270.000,00 zt brutto.

Ogtoszenie o zamowieniu umieszczono od 21.05.2015r. do 08.06.2015r. w Biuletynie
Zamowien Publicznych, na tablicy ogloszen w siedzibie Szkoty Podstawowej w Serocku oraz
na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Serock. Otwarcie ofert nastgpito 08.06.2015r.
Wptynety 3 oferty — cena najtanszej oferty wyniosta 366.684,39zt brutto z terminem
realizacji 50 dni — cena najdrozszej oferty wyniosta 424.019,20zt brutto z terminem realizacji
40 dni. Nastepnie Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z brzmieniem art.93 ust.1 pkt.4 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, uniewaznit postepowanie o udzielenie ww. zamowienia
publicznego z uwagi na fakt, ze oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote jakg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i Zamawiajgcy nie moze zwiekszy¢ tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Analiza okolicznosci faktycznych i ekonomicznych uniewaznionego postepowania
doprowadzita do wniosku, ze powodem tak wysokiej ceny przedtozonych ofert byto przede
wszystkim kryterium czasowe w korelacji z bardzo duzym zakresem remontu. Presja czasu
zwigzana 1z koniecznoscig zakonczenia robét w  okresie wakacyjnym wymuszata
zaangazowanie wykonawcow w takie zasoby ludzkie, ktére umozliwitoby zrealizowanie
remontu w terminie — a wiec gfownie ten aspekt wywotat taki poziom cenowy jak
w przedtozonych ofertach. Zamawiajacy wyciggnat wnioski z przeprowadzonej analizy
i postanowit ponowi¢ postepowanie o udzielenie zamodwienia, rezygnujgc z wykonania
remontu dwoch najwiekszych sanitariatow w oddzielnym pionie wodno-kanalizacyjnym, co
zminimalizowato ryzyko uchybienia terminu realizacji zamoéwienia przez Wykonawce
i w efekcie umozliwito optymalizacje ceny ofert. Postanowiono powtorzy¢ przetarg
zmniejszajgc zakres rzeczowy zamowienia — etap |. Wartos¢ zamowienia przy powtdrzonej
procedurze o udzielenie zamodwienia, zostata ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski
i wyniosta 214 330,37zt netto + 23% VAT.

Zamawiajgcy w tym postepowaniu mogt przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
kwote 301.000zt brutto. Ogtoszenie o zamowieniu umieszczono od 11.06.2015r. do
26.06.2015r. w Biuletynie Zamodwien Publicznych, na tablicy ogloszen w siedzibie Szkoty
Podstawowej w Serocku oraz na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Serock.
Otwarcie ofert nastgpito 26.06.2015r. Wptynety 2 oferty. Jako najkorzystniejszg wybrano
oferte  TOM-BUD ZAKtAD BUDOWNICTWA OGOLNEGO UStUGI TRANSPORTOWE Tomasz
Andrzej Wegtowski. Umowa zostata zawarta w dniu 03.07.2015r. na kwote 251.592,80zt
brutto. Termin wykonania robdt wyznaczono na 25.08.2015r. Wprowadzenie na budowe
odbyto sie 06.07.2015r. W dniu 06.08.2015r. spisano tzw. protokét koniecznosci i ustalono
wartos¢ robét dodatkowych w oparciu o kosztorys ofertowy na kwote 29.693,31 zf brutto.
Umowg Nr 18/2015 z dnia 10.08.2015r. zlecono Wykonawcy zrealizowanie robdt
dodatkowych zgodnie z zatwierdzonym kosztorysem robdt dodatkowych. Nastepnie
aneksem z dnia 20.08.2015r. do umowy Nr 13/2015 zmieniono termin zakonczenia prac na
31.08.2015r., ze wzgledu na zaistniatg site wyzszg, ktorej Wykonawca nie mogt przewidziec.
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Zarzadzeniem Nr 3/2015/2016 Dyrektora Szkoty Podstawowej im. M. Kopernika
w Serocku z dnia 11.09.2015r. powotano komisje odbiorowa.

Odbidr koricowy robot odbyt sie 16.09.2015r. i w wyniku odbioru w tym dniu
wykazano usterki. Odbior koncowy pousterkowy odbyt sie w dniu 18.09.2015r. W ramach
zadania wykonano roboty remontowe w 10 sanitariatach i jednym pomieszczeniu
rehabilitacji obejmujgcym kompleksowo od podstaw: roboty wyburzeniowe, murarskie,
instalacyjne, wykonczeniowe, tynkarskie, malarskie, ukfadanie glazury i terakoty, montaz
sufitow podwieszanych oraz wyposazenia sanitariatow. Roboty rozliczono kosztorysem
powykonawczym na kwote 246.387,38 zt brutto, a roboty dodatkowe to kwota 29.693,31zt
brutto, w ramach ktorych wykonano roboty nie ujete w dokumentacji przetargowej, ktérych
obiektywnie nie mozna byto przewidzied.

Whnioski:

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidfowos¢ dziatan Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli
oraz Szkoty Podstawowej im. Mikotfaja Kopernika w Serocku w odniesieniu do kontrolowanej
inwestycji. Zadanie ,Remont pomieszczen sanitariatow szkolnych w budynku Szkoty
Podstawowej i Gimnazjum w Serocku przy ul. Puttuskiej 68- etap |” zostato zrealizowane
w sposob jak najbardziej wtasciwy.

Zadanie byfo bardzo oczekiwane przez spoteczno$¢ szkolng. Wykonane tfazienki s3
dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Na podstawie §140 ust.3 Statutu gminy Miasto i Gminy Serock Burmistrz Sylwester
Sokolnicki zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie zgtaszania zastrzezen do
faktow ujetych  w niniejszym protokole oraz prawie ztozenia pisemnych wyjasnien
dotyczgcych nieprawidtowosci. Burmistrz oswiadczyt, ze nie zgtasza zastrzezen i nie zamierza
sktada¢ wyjasnien na pismie.

Protokdt sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.



Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Jolanta Kaczmarska
2. Stanistaw Krzyczkowski
3. Mariusz Rosinski

4. Kazimierz Sosnowski
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