

**Protokół nr 10/2014**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2014r.**

*Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.  
Początek posiedzenia o godz. 9.00.*

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska i poinformowała, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: Justyna Matuszewska i Stanisław Krzyczkowski; **lista obecności- załącznik nr 1**), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. W posiedzeniu Komisji brali udział: Sekretarz Tadeusz Kanownik, Skarbnik Monika Ordak, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) Bożena Kucharczyk, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP) Alicja Melion, Dyrektor Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Mirosław Smutkiewicz oraz Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych (RMP) Rafał Karpiński (**lista obecności- załącznik nr 2**).

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska***

Przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokołu z kontroli realizacji zadań gminy w zakresie promocji gminy w 2013r.
2. Odczytanie protokołu z kontroli realizacji harmonogramu konserwacji i utrzymania dróg gminnych ustalonego przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu.
4. Realizacja wybranej inwestycji objętej planem zadań inwestycyjnych do wykonania w 2014r.- Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa- oświetlenie drogi gminnej.
5. Sprawy różne.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag, porządek został przyjęty bez uwag.

**1.**

**Odczytanie protokołu z kontroli realizacji zadań gminy w zakresie promocji gminy w 2013r.**

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska***

Odczytała treść protokołu z kontroli.

Po wprowadzeniu poprawek do treści protokołu Komisja Rewizyjna przyjęła i podpisała protokół z kontroli realizacji zadań gminy w zakresie promocji gminy w 2013r. (załącznik nr 3).

**2.**

**Odczytanie protokołu z kontroli realizacji harmonogramu konserwacji i utrzymania dróg gminnych ustalonego przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej**

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek***

Odczytała protokół z kontroli.

Po wprowadzeniu poprawek do treści protokołu Komisja Rewizyjna przyjęła i podpisała protokół z kontroli realizacji harmonogramu konserwacji i utrzymania dróg gminnych ustalonego przez Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (załącznik nr 4).

**3.**

**Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu**

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek***

Przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu (załącznik nr 5).

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Zegrzu.

**W głosowaniu**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 4 głosach za- jednogłośnie (załącznik nr 5).

**4.**

**Realizacja wybranej inwestycji objętej planem zadań inwestycyjnych do wykonania w 2014r.- Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa- oświetlenie drogi gminnej**

***Kierownik Referatu PRI Bożena Kucharczyk***

„Dla potrzeb realizacji tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonawcą której była firma „Światłoprojekt” s.c. Jacek Piotrowski, Krzysztof Warzyński ul. Jana Kazimierza 62/113, 01-248 Warszawa – wykonawca dokumentacji wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro.

Koszt dokumentacji wyniósł 7933.50 zł brutto.

Wykonany projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę tego oświetlenia. Postępowanie zostało ogłoszone 3 lutego 2014r., natomiast otwarcie ofert nastąpiło 21 lutego 2014r. Wpłynęło 12 ofert na realizację tego zadania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. ALTECH Adam Wyszynski, Leszczydół Stary 99a, 07-202 Wyszaków. Wartość oferty wyniosła 76.022,93 zł brutto.

Zakres robót obejmował budowę oświetlenia drogowego ul. Jaśminowej oraz remont oświetlenia ul. Zakroczymskiej w technologii LED (ul. Jaśminowa – wybudowano linię kablową i zamontowano słupy oświetleniowe na fundamentach prefabrykowanych dla zasilania kablowego z oprawami na wysięgnikach, oprawy LED 46W - 14 szt., ul Zakroczymska – zamontowano 1 słup oświetlenia ulicznego z oprawą LED oraz wymieniono istniejące oprawy sodowe na oprawy LED 79W - 16 szt.).

Łącznie zamontowano 31 szt. opraw LED

W dniu 21.03.2014r zawarto z wykonawcą P.H.U. ALTECH Adam Wyszyński, Leszczydół Stary 99a, 07-202 Wyszaków umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa punktów świetlnych Serocku. Jaśminowa – oświetlenie drogi gminnej” z terminem zakończenia 10.06.2014r.

Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony został w dniu 1.04.2014r. W dniu 17.04.2014 wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru.

28.04.2014 powołano komisję odbiorową zarządzeniem nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz wyznaczono termin odbioru na 30.04.2014r. W wyznaczonym terminie roboty zostały odebrane.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowany był przez Roberta Kraszewskiego na podstawie umowy -zlecenia zawartej w dniu 17.03.2014r., kwota umowy 927,02 zł brutto.

W dniu 27.05.2014 złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie.

**Calkowita wartość inwestycji:**

Projekt - 7.933.50 zł

Budowa - 76.022,93 zł

Nadzór inwestorski - 927,02 zł

Opłata przyłączeniowa PGE 176,55 zł

**Łącznie – 85.060,00zł brutto.**

Chciałabym przedstawić jak wyglądają koszty zużycia energii w przypadku ul. Zakroczymskiej, gdzie wymieniliśmy oprawy sodowe na LED. W 2013r. od 11 lipca do 19 sierpnia zapłaciliśmy za energię 475 zł. W tym roku w takim samym okresie za energię zapłaciliśmy 123,11zł. Efekt oszczędnościowy został osiągnięty. Ilość opraw się nie zmieniła, zmieniona została moc. Zostały dobrane oprawy, które spełniają to samo zadanie, czyli oświetlają drogę w sposób właściwy.”

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarek***

„Czy kiedy będą remontowane kolejne linie oświetleniowe, będą również stosowane takie rozwiązania, tzn. lampy LED?”

***Kierownik Referatu PRI Bożena Kucharczyk***

„W tej chwili mamy wykonane oświetlenie LED w Serocku na ul. Jaśminowej, ul. Stokrotki, parking w Zegrzu, w Nowej Wsi ul. Topolowa. Tam, gdzie jest to uzasadnione, jest możliwość budowy nowych urządzeń, jest to zasadne. Natomiast trudno powiedzieć, żebyśmy wymieniali wszystkie lampy, bo jest to bardzo kosztowne. Tam, gdzie będzie planowana budowa czy modernizacja oświetlenia, będziemy starali się stosować nowe technologie, bo jest to zupełnie zasadne.”

**5.**

**Sprawy różne**

***Radna Iwona Gryc***

„Czy będzie wykonywane dalsze odwodnienie w miejscowości Wierzbica? Został wybudowany chodnik. Woda z chodnika spływa do piwnic mieszkańców.

Autobusy jadące główną drogą nie zatrzymują się na górze dzieciom. Prośba o interwencję w tej sprawie.

Dlaczego most w stronę Łachy nie jest oświetlony?”

***Kierownik Referatu PRI Bożena Kucharczyk***

„Pomiędzy gminą i GDDKiA toczy się sprawa sądowa, którą wygraliśmy.”

***Sekretarz Tadeusz Kanownik***

„Generalna Dyrekcja oświetliłaby most, ale gmina musiałaby ponosić koszty tego oświetlenia. Lampy nie są energooszczędne, zapalają się w różnych godzinach.”

***Kierownik Referatu PRI Bożena Kucharczyk***

„Generalna Dyrekcja ma podpisane umowy z zakładami energetycznymi, natomiast nas obciążają notami księgowymi. Nie jest to w porządku, ponieważ my nie mamy żadnego wpływu na wykorzystanie energii, czasu, kiedy lampy się świecą. Całe oświetlenie drogowe mamy sterowane zegarami astronomicznymi. Generalna Dyrekcja również posiada takie sterowanie, natomiast w żaden sposób nad tym nie panuje. Wysyłamy do Generalnej Dyrekcji pisma, w których żądamy ustawienia zegarów w taki sposób, aby zapalały się kiedy należy i oświetlały to co należy. Sprawy te są prowadzone w sądzie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na październik. Czekamy na rozwinięcie tej sytuacji.

Odnośnie odwodnienia chodnika w Wierzbicy, zostały wykonane rowy, którymi woda odprowadzana jest do ciekłu, który odprowadza wodę z Wierzbicy do Narwi. Ta woda nie zalewa posesji.

W Wierzbicy generalnie jest problem odwodnienia, dlatego że Wierzbica jest tak usytuowana, że my nie odwodnimy posesji. Zrobiliśmy rowy, które pozwalają na to, że woda z drogi nie zalewa posesji. Natomiast to, że woda jest w piwnicy, to nie jest problem, który my byśmy rozwiązali. Swego czasu była tam sieć melioracyjna, która poprzez kolejne zabudowy została poprzerywana i poprowadzona w zupełnie inny sposób. Stworzyła się taka sytuacja, że ktoś rzeczywiście będzie miał zalaną piwnicę. Jest to problem, który ludzie muszą sobie sami rozwiązać. Wykonanie rowów odwadniających spowodowało, że woda, która może się przelać z drogi czy przez drogę, nawet z tej wyższej części, jest odprowadzana do ciekłu wodnego. Nie jest możliwe, abyśmy rowem odwadniającym odwodnili posesję. Nie ma takiej możliwości.”

***Radny Wiesław Żmijewski***

„Chciałbym zapytać o budowę placu zabaw w Gąsiorowie. Czy będzie realizowany?”

***Kierownik Referatu PRI Bożena Kucharczyk***

„Uzyskaliśmy już pozwolenie wodno- prawne, mamy uzgodniony projekt. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Będziemy szukać dofinansowania zewnętrznego. Będziemy budować, realizować ten plac zabaw zgodnie z etapami, o których wcześniej mówiliśmy. Najpierw zostanie wykonane przejście. Jest zgoda powiatu na wyniesione przejście. Był wymóg wykonania operatu wodno- prawnego, ponieważ są tam studzienki odwadniające. Mamy pozwolenie wodno- prawne. Będziemy się starali w październiku przynajmniej zrobić to przejście.”

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarska***

„Czy budowa placu zabaw w Woli Kiełpińskiej będzie rozpoczęta w tym roku?”

***Kierownik Referatu PRI Bożena Kucharczyk***

„Tak, uwarunkowane jest to zwiększeniem budżetu jaki mamy przeznaczony na realizację tej inwestycji, ponieważ dwa przetargi, jakie były, wykazały że kwota ta musi być trochę większa. Na najbliższą sesję przygotowujemy zmiany w budżecie. Pozwoli to na rozstrzygnięcie przetargu i na wybór najkorzystniejszej oferty.”

***Radna Iwona Gryc***

„Mieszkańcy ul. Kwiatowej w Wierzbicy proszą o naprawę nawierzchni drogi, tzn. żwirowanie, podsypywanie.”

***Przewodnicząca Komisji Jolanta Kaczmarśka***

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zakończyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 10.30.

*Protokołowała*

  
*Anna Bilińska*

*Przewodnicząca*

*Komisji Rewizyjnej*

  
*Jolanta Kaczmarśka*